Utvardering av

UTTALSPROJEKTET 3

Uttalsprojekt 3 har pagatt i ett ar och det har varit en spannande resa. Att personalen har
utvecklats och hojt sin kompetens ar ett faktum. Det var mycket gladjande att lasa en sa
positiv utvardering fran de deltagande lararna.

Nar projektet inleddes i borjan av aret var Eva Westergard skolledare och hon kunde da
konstatera att det fanns ett stort behov och intresse fran lararna vad gallde fortbildning i uttal.
16 l&rare visade intresse for att delta i projektet och 15 var med till slutet. Att delta i projektet
var dessutom helt frivilligt. Projektet har varit mycket lyckat och har darmed bidragit till en
héjning av verksamhetens kvalitet och l&rarnas kompetens. Paula Grossman har varit en
mycket god pedagog, hon stodde och uppmuntrade lararna att slutféra projektet pa ett
tillfredstallande satt.

Att de studerande far en ordentlig uttalstraning redan fran bdrjan gor ocksa att annan
undervisning som grammatik, skriv och las underlattas. | och med att manga studerande gar
pa praktik eller jobbar redan fran borjan ar uttalstraning mycket viktigt. For att bli bemétt
rattvist pa en arbetsplats eller ute i samhallet racker det inte med att kunna det svenska spraket
utan uttalet ar ocksa av storsta vikt.

Projektet positiva sidor:

e Projektet har inneburet att lararna nu har nya moderna verktyg och teorier for att sin
undervisning i prosodi.

e Stor medvetenhet om uttalets vikt och betydelse finns nu &ven fran icke deltagande
larare pa skolan.

e FOrbattring av undervisningen i klassrummen

e Programmet (Vasaaaru?) anvands nu i den reguljara undervisningen.

e Ensidovinst av projektet ar att lararna blivit battre pa modern teknik, da det ingick att
behérska detta for att slutféra projektet.

Projektets mindre bra sidor:
e Problem med tekniken inledningsvis
e Antal timmar som l&rarna behdvde for att slutfora projektet var underskattat, vilket

innebar att projektet blev dyrare &n vad jag trodde inledningsvis.

Sddertélje den 4 februari 2008

Jakob Thunell
Bitradande rektor
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